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Resum del projecte 
 
Català: El projecte busca millorar l’operació actual de càtering a l’Airbus 1320-200 amb 
l’objectiu dinal de reduir el temps d’escala. A partir del manual operatiu del fabricant per 
l’assistència de terra, l’experiencia personal en el sector, les observacions de camp, les 
entrevistes amb experts així com la identificació del camí crític de l’escala, es crea un model, 
mitjançant el Formalisme de les Xarxes de Petri, que simula l’escala sota els supòsits que el 
citat document presenta. La modificació d’aquest model servirà com a base per demostrar 
l’eficàcia de les tres alternatives proposades al treball. 
 
Castellà: El proyecto busca mejorar la operación actual de catering en el Airbus A320-200 con 
el objetivo final de reducir el tiempo de escala. A partir del manual operativo del fabricante 
para la asistencia en tierra, la experiencia personal en el sector, observaciones de campo, 
entrevistas con expertos así como la identificación del camino crítico de la escala, se crea un 
modelo, mediante el formalismo de las Redes de Petri, que simula la escala bajo los supuestos 
que el citado documento presenta. La modificación de ese modelo servirá de base para 
demostrar la eficacia de las tres alternativas propuestas en el trabajo.  
Anglès: This project is settled to improve the actual onboard-catering service in the Airbus 
A320-200 in order to satisfy the main target: decrease the turn round time. Based in the 
manufacturer's operative handbook for ground handling activities, the own work experiencie, 
field observations, interviews with industry experts as well as identifying the critical path of 
the turn round, a model is created using the Petri Nets formalism to simulate the turn round 
under the assumptions of the manufacturer document. Furthermore, modifying the model will 
serve as a basis in order to prove the efficiency of the three alternatives presented in the work. 
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Resumen ejecutivo 
El siguiente proyecto busca mejorar la operación actual de mayordomía o catering en el Airbus 
A320-200 con el objetivo final de reducir el tiempo de escala de la aeronave. El punto de 
partida será el manual operativo que el fabricante facilita a las aerolíneas para la asistencia en 
tierra[0].   
A partir de los datos facilitados por Airbus, complementados por la experiencia personal como 
agente de handling, observaciones de campo, entrevistas con expertos en diversos campos de 
la industria aeronáutica así como la identificación del camino crítico de la escala, se crea un 
modelo, empleando mediante la herramienta de simulación CPN TOOLS V4.0 y el formalismo 
de las Redes de Petri, que permitirá simular la escala bajo los supuestos que el citado 
documento presenta. La modificación de ese modelo servirá de base para demostrar la eficacia 
de tres alternativas propuestas a lo largo del proyecto. 
La primera de las alternativas (escenario 1) sugiere iniciar la actividad de catering por la puerta 
trasera derecha de la aeronave (R2) desde el mismo instante en el que comienza la operación 
de desembarque y posteriormente realizar la misma operación en la puerta delantera derecha 
(R1). La segunda propuesta (escenario 2), esperaría a la finalización del desembarque para 
realizar simultáneamente con dos vehículos en R1 y R2 la operación. Finalmente, la tercera 
alternativa (escenario 3), combinaría las dos otras dos soluciones e iniciaría la actividad en R2 
de forma simultánea al desembarque y, antes de que finalice dicha operación, un segundo 
vehículo operaría en R1. 
 
Como conclusión se obtiene que el primer escenario supondría una reducción del 12,8% de la 
duración de la escala y un ahorro de 10,76€ por operación, siendo altamente recomendable y 
sencilla su aplicación. El segundo escenario incrementaría los costes por servicio de 
mayordomía en 69,61€, reduciría la duración total de la escala en un 20,94%. No sería una 
opción no tan interesante ya que dicha reducción de tiempo por sí sola no permitiría realizar 
un salto extra a la aeronave e incrementaría los costes innecesariamente.  
La última alternativa, en cambio, reduciría el tiempo actual de turn round en un 37,21%, 
permitiría una salto extra por día a la aeronave e incrementaría los costes por operación en 
57,93€. Los beneficios que aporta dicha alternativa permitirían incrementar la productividad 
de las aeronaves, reducirían los costes fijos unitarios de las aerolíneas y ayudarían a optimizar 
la capacidad de las terminales aeroportuarias. 
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Capitulo 1: Introducción 
1.1 Objetivos del trabajo 
Dentro del proyecto Europeo Interaction, liderado por ALG-Indra en el que la Universidad 
Autónoma de Barcelona participa como miembro del consorcio, se pretende analizar distintas 
mejoras para reducir el tiempo de escala del modelo A320 en tierra, de entre las que se 
encuentran mejoras en el subproceso de carga y descarga del catering. 
El principal objetivo del trabajo es mejorar dicho proceso, especialmente las variables tiempo y 
coste, encontrando una solución que mejore la existente y cumpla las normativas de seguridad, 
siendo viable en términos tecnológicos y económicos e implantable en un horizonte temporal 
cercano (5-10 años). 
Respecto a los objetivos secundarios; se analizará cómo afecta el factor humano al desarrollo 
de la operativa de catering, se estudiarán las interferencias entre los distintos subprocesos de 
una escala y se analizarán los costes de la operativa de catering.  
 
1.2 Interés y motivación 
La evolución de la aviación comercial a lo largo del tiempo es evidente. Un profano en la 
materia puede darse cuenta simplemente analizando los cambios en las propias aeronaves en 
cuanto a diseño, características, consumo, seguridad, alcance y velocidad. Son claras también 
las mejoras en las radiotelecomunicaciones, ayudas en la navegación así como el incremento 
de la seguridad aeroportuaria y operativa. Respecto a los procedimientos que afectan a la 
escala de una aeronave, exceptuando la introducción de la pasarela mecanizada o finger, su 
evolución no ha sido tan visible y radical. Es cierto que instituciones vinculadas al sector 
aeronáutico, empresas y  aeropuertos trabajan desde hace décadas en dicho campo pero a lo 
largo de la historia no ha habido un grado de interés equiparable al que había detrás de los 
otros ámbitos de esta industria. Una de las motivaciones de este proyecto ha sido, 
precisamente, tratar con un tema que ha estado durante mucho tiempo en un segundo plano 
y que día a día toma más importancia debido a factores como el contexto de recesión 
económica en el que se encuentra inmersa Europa, el incesable aumento del precio del 
combustible, la competitividad entre aeropuertos por captar el mayor número de pasajeros, el 
interés de las aerolíneas por ofrecer los precios más bajos o incrementar su margen de 
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beneficio, las directrices comunitarias cada vez más restrictivas en materia de medio ambiente 
y la posibilidad de realizar más saltos con la misma aeronave. Dichos factores motivan a 
investigar hacia cambios, mejoras y/u optimizaciones en el procedimiento de escala actual. 
En el siguiente capítulo, se examinará más a fondo el sujeto principal de estudio y mejora de 
este proyecto: el subproceso de catering en un turn round. 
Capítulo 2: Introducción al estado del arte 
2.1 Servicios de asistencia en tierra 
Según el Real Decreto 1161/199, derivado de la Directiva Europea 96/67/CE, los servicios de 
asistencia en tierra involucrados en el transcurso de la operativa aeroportuaria se clasifican de 
la siguiente manera: 
Número Nombre del grupo 
1 Asistencia administrativa en tierra y supervisión 
2 Asistencia de pasajeros 
3 Asistencia de equipajes 
4 Asistencia de carga y correo 
5 Asistencia de operaciones en pista 
6 Asistencia de limpieza y servicio de la aeronave 
7 Asistencia de combustible y lubricante 
8 Asistencia de mantenimiento en línea 
9 
Asistencia de operaciones de vuelo y administración de la 
tripulación 
10 Asistencia de transporte de superficie 
11 Asistencia de mayordomía 
Tabla #1 
El mismo Real Decreto establece que la asistencia de equipajes (grupo 3), la manipulación 
entre la terminal y de carga y correo (grupo 4), la asistencia a las operaciones en pista (grupo 5) 
así como la asistencia de combustible y lubricante (grupo 7)  serán denominados como 
servicios de rampa y tendrán trato diferenciado en aspectos regulativos y de acceso al 
mercado.  
Los procesos que directamente afectan a la escala o turn round de una aeronave abarcan más 
allá de las consideradas como actividades rampa. En el siguiente apartado se definirá el 
concepto de escala y qué actividades influyen en el mismo. 
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2.2 El turn round 
El turn round de una aeronave (o escala en español), es el proceso que se inicia en el instante 
en que se estaciona y calza una aeronave en su posición de parking y que termina en el 
momento en que son retirados los calzos. El objetivo final es prestar la asistencia necesaria 
para que la aeronave esté preparada para el siguiente salto.[1] Dicho actividad está compuesta 
por una serie de subprocesos auxiliares: 
 
 Posicionamiento/retirada de pasarela/s o escalera/s para el desembarque de 
pasajeros: el posicionamiento y retirada de la pasarela o finger para facilitar el 
embarque y desembarque de pasajeros es una de las actividades que componen el 
proceso de escala de una aeronave. Su conexión no puede efectuarse hasta que los 
calzos delanteros no estén debidamente puestos. Lo mismo ocurre con la colocación 
de escaleras. 
 
 Asistencia de combustible y lubricante: todas las actividades relacionadas con la 
puesta a bordo de combustible y lubricante se encontrarían clasificadas en este grupo. 
La actividad con mayor impacto en la escala de una aeronave es el llenado de los 
tanques de combustible. 
 
 Asistencia de carga y correo: en dicho subgrupo encontraremos la manipulación física 
del equipaje, carga y/o correo de una aeronave en su posición de estacionamiento. La 
operación de carga y descarga de equipajes puede realizarse en contenedores (o Unit 
Load Devices –ULD-) o a granel (bulk en inglés). Respecto a la carga y el correo, puede 
presentarse en distintos formatos como por ejemplo palés, a granel o en planchas. 
 
 Desembarque y embarque de pasajeros: el propio flujo de pasajeros abandonando la 
aeronave o tomando posición en la misma es un proceso en sí. 
 
 Conexión del grupo eléctrico y unidad de arranque auxiliar: la conexión al grupo 
eléctrico terrestre (o Ground Power Unit –GPU- del inglés) es una tarea auxiliar 
efectuada generalmente por los agentes de rampa. Su objetivo es dotar a la aeronave 
de un suministro eléctrico para que pueda desconectar su propio generador  
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(reduciendo las emisiones de gases, consumo de la aeronave e impacto sonoro). 
Respecto a la unidad de arranque auxiliar (ASU, siglas de Aircraft Start Unit) es un 
dispositivo facilita el arranque de los motores a reacción de una aeronave mediante 
aire caliente. 
 
 
 Servicio de limpieza y acondicionamiento de la aeronave: en este subgrupo se 
encontrarían las actividades de limpieza de la cabina, del exterior de la aeronave, el 
vaciado de aguas residuales, el llenado del tanque de agua potable así como las 
operaciones de limpieza de nieve y deshielo. Según el ingeniero aeronáutico y Jefe de 
la División de Servicios Aeroportuarios de la Dirección de Operaciones en 
AenaMariano Domingo Calvo[2], también se encontrarían clasificadas en este grupo las 
actividades de climatización y calefacción de la cabina mediante el Air Conditioning 
Unit (o ACU), equipo auxiliar presente en las posiciones de estacionamiento con 
pasarela de la mayoría de aeropuertos modernos o prestado por generadores 
auxiliares. 
 
 Servicio de catering o mayordomía: ver siguiente apartado. 
 
 
Turn round de un 737-800 de Air Europa en el Prat (BCN) 
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2.2.1 El catering 
2.2.1.1 Introducción 
Este proyecto se centrará en el subproceso de catering ya que es uno de los que más tiempo 
consume en una escala, siendo también bastante factible realizar modificaciones en su 
operativa con el objetivo final de mejorar el tiempo total de escala de una aeronave. Así pues, 
el proyecto se centrará en optimizar el subproceso de catering en el modelo A320-200 de 
Airbus desde el punto de vista operativo en rampa, es decir, se intentará minimizar el tiempo y 
coste de la actividad de transporte, carga y descarga dentro de la plataforma de 
estacionamiento de aeronaves para mejorar el tiempo y coste total del turn round.  
La operación de catering o mayordomía[3] incluye el transporte, carga y descarga de alimentos, 
bebidas y productos auxiliares para la tripulación y/o pasajeros así como las relaciones[4] con 
los proveedores y las gestiones administrativas necesarias, el almacenamiento de los 
productos, su preparación y limpieza. 
Los productos son subministrados en el Airline Trolley Service (ATS), que en esencia se trata de 
un carro con ruedas metálico de[5] 305 mm de anchura, 1m de altura, 762 mm de longitud 
aproximadamente y 25 kg en vacio (aunque dichas dimensiones pueden variar ligeramente en 
función de las necesidades de la aerolínea, existiendo tres modelos distintos estandarizados a 
nivel mundial, –ACE,ATLAS,KSSU-). El ATS es cargado y descargado en la aeronave por un 
operario mediante el uso de camiones con plataformas, dicho carro es utilizado por los 
Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) para posteriormente suministrar los alimentos y otros 
productos a los pasajeros. 
Como caso excepcional a remarcar, en ocasiones los aviones llevan en bodega sus propias 
provisiones de catering cargadas en origen y que una vez llegados a su destino serán 
desplazadas a la cabina de pasajeros para su utilización. Normalmente dicha manipulación la 
llevará a cabo el personal de handling de rampa. 
 
2.2.2.2 El vehículo de catering 
El Air Handling Manual de IATA[1] (AHM) presenta una serie de requisitos mínimos 
recomendados respecto al vehículo de catering los cuales son utilizados como estándar en la 
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mayoría de empresas dedicadas al catering aéreo a nivel mundial y a su vez demandados por 
las aerolíneas integrantes de dicha asociación.  
Cabe destacar que algunas aerolíneas y/o aeronaves pueden presentar ciertas particularidades 
pero que a efectos prácticos y para la simulación de los escenarios que se plantean en este 
trabajo no se contemplan. 
Las siguientes especificaciones han sido extraídas del AHM de IATA. 
Estructura y dimensiones [1] 
 El vehículo debe estar provisto de un contenedor o furgón capaz de ser transportado y 
cuya altura pueda elevarse o rebajarse para alinearse con la puerta de la aeronave. 
Adicionalmente, se estipula que el vehículo debe ser construido con un chasis acorde a 
la tarea que realizará.  
 El vehículo debe ser capaz de elevarse hasta los 8.4 metros para realizar sus 
operaciones. 
 La carga útil recomendada debe situarse en el rango de los 3.500kg a los 4.600kg. 
 La altura máxima en la posición más baja del furgón no debe sobrepasar los 4 metros 
para ser compatible con la infraestructura aeroportuaria. 
 La altura del furgón en su posición más baja no debe exceder los 1.62 metros para 
garantizar su compatibilidad con los muelles de carga. 
 Respecto a la longitud, no debe exceder los 12.2 metros para garantizar un radio de 
giro compatible y razonable con la operativa. 
 Es requerida una plataforma en la parte frontal del furgón para permitir el alineado 
con la puerta de la aeronave con un protector en el extremo de la misma que evite 
daños a la misma. 
 El furgón y su plataforma deben estar provistos de un sistema de control para su 
elevación y alineado. El operario realizará dichas acciones desde la parte elevada del 
vehículo. 
 Si el vehículo circula por la vía pública deberá cumplir la legislación que el país en el 
que opera aplique en dicho menester.  
 El conductor del vehículo debe disponer del máximo rango de visión disponible desde 
su puesto de conducción y especialmente de las zonas potencialmente peligrosas para 
la aproximación y retirada del vehículo como son los planos y motores. 
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 Referente a la plataforma, las partes fijas de ésta deben soportar un peso de 600kg 
disperso o hasta 300kg de peso concentrado en un punto de la misma, como mínimo. 
Respecto a las partes móviles, como mínimo 300kg en forma dispersa y 100kg 
concentradas en un único punto. 
 El vehículo deberá estar equipado de luces que iluminen la plataforma que entrará en 
contacto, la puerta y zona de aproximación de la aeronave. 
 La plataforma deberá estar equipada de barandillas y/o otros dispositivos que eviten la 
caída del operario. Cualquier posible punto de contacto con la aeronave debe ser 
provisto de un protector (tipo goma) que no dañe la superficie del avión. 
 Debido a la posible proximidad del vehículo de refueling, en el camión de catering, se 
debe aplicar la normativa local referente a componentes eléctricos y otros 
mecanismos que puedan interferir y/o ser potencialmente peligrosos en dicho proceso. 
 Si el vehículo opera por encima de las alas de la aeronave (por ejemplo, en el caso del 
A380), la plataforma debe estar provista de algún sistema que evite la caída de fluidos 
y otros objetos. 
 El suelo del furgón y sus paredes deberán ser de material antideslizante, duro, 
resistente, de fácil limpieza, no absorbente y no tóxico. Se deberá dotar la caja de un 
sistema de drenaje de líquidos adecuado y luces interiores para facilitar el trabajo del 
operario. 
  El furgón estará dotado de puertas en cada extremo del mismo y de anclajes que 
eviten el desplazamiento involuntario de los ATS debido al movimiento del vehículo 
y/o desniveles de la pista. 
 Para acceder a la plataforma y el furgón, el vehículo deberá estar provisto de una 
escalera con agarraderas en su posición más baja. 
 El vehículo estará provisto de un mínimo de 4 estabilizadores (gatos hidráulicos 
generalmente). 
 El vehículo no podrá ser conducido si el furgón no se encuentra en su posición más 
baja. Tampoco se podrán subir los estabilizadores. 
 No se podrá elevar el furgón más de 2,5 metros si los estabilizadores no se encuentran 
extendidos. 
 En la parte elevada se encontrarán controles para cualquier parte móvil del furgón y 
plataforma así como indicadores del estado de los estabilizadores 
(recogidos/extendidos) y del estado del furgón (si se encuentra en la parte más baja). 
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 El vehículo deberá estar equipado de algún mecanismo auxiliar de emergencia que 
permita situar el furgón en su punto más bajo, elevar los estabilizadores y su retirada 
mediante remolque. 
 Se permitirán furgones refrigerados, sistemas de nivelación automáticos, sistemas de 
ayuda para la aproximación, sistemas de comunicación entre la posición de carga y el 
puesto de conducción así como otras modificaciones y mecanismos recogidos en el 
AHM 926, siempre y cuando estén homologados y no violen ningún procedimiento y/o 
normativa aplicable. 
 
Otros requisitos generales y normativa aplicable[1]  
 
 La certificación ISO 11995, Aircraft – Stability requirements for loading and servicing 
equipment. 
 El apartado del AHM número 904, Aircraft Doors, Servicing Points and System 
Requirements for the Use of Ground Support Equipment. 
 El apartado del AHM número 910, Basic Requirement for Aircraft Ground Support 
Equipment. 
 El apartado del AHM número 912, Basic Safety Requirements for Aircraft Ground 
Support Equipment. 
 El apartado del AHM número 915, Standard Controls. 
 Adicionalmente, en territorio europeo: 
o EN 1915-1, Aircraft ground support equipment – General requirements – Part 1: 
Basic safety requirements. 
o EN 1915-2, Aircraft ground support equipment – General requirements – Part 2: 
Stability and strength requirements, calculations and test methods. 
o EN 12312-2, Aircraft ground support equipment – Specific requirements – Part 
2: Catering vehicles. 
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Asistencia de catering en un A380 de Lufthansa (Munich)[6] 
 
 
2.3 Datos reales sobre el Turn Round Time 
Dentro del manual sobre las características operativas en aeropuertos y el mantenimiento del 
A320 que Airbus publicó en 2005[7] encontramos dos tipos distintos de turn round. 
2.3.1 Full Service Turn Round Time o servicio completo en la escala 
El manual operativo contempla las siguientes hipótesis:  
**ON A/C A320-200 
Terminal Operations - Full Servicing Turn Round Time* 
Typical turn round time chart showing the typical times for ramp activities during aircraft turn 
round. 
 
Assumptions for full turn round chart: 
A. PASSENGER HANDLING 
150 pax, all Y/C 
All passengers deboard and board the aircraft 
1 Passenger Boarding Bridge (PBB) used at door L1 
Equipment positioning/removal + opening/closing door = 2 min 
Deboarding: 
- 150 pax at door L1 
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- Deboarding rate = 22 pax/min per door 
- No Passenger with Reduced Mobility (PRM) 
Boarding: 
- 150 pax at door L1 
- Boarding rate = 18 pax/min per door 
- Last Pax Seating allowance (LPS) + headcounting = +2 min 
- No Passenger with Reduced Mobility 
 
B. CARGO 
2 cargo loaders + 1 belt loader 
Equipment positioning/removal + opening/closing door = +1 min 
Cargo exchange: 
- FWD cargo compartment: 3 LD3 
- AFT cargo compartment: 4 LD3 
- Bulk compartment: 500 kg (1102 lb) 
LD3 off-loading/loading times: 
- Off-loading = 1.2 min/LD3 
- Loading = 1.4 min/LD3 
Bulk off-loading/loading times: 
- Bulk off-loading rate = 120 kg/min (265 lb/min) 
- Bulk loading rate = 100 kg/min (220 lb/min) 
 
C. REFUELLING 
2 hoses, one side 
7134 l (1885 US gal) at 50 psi (3 bar) 
Dispenser positioning/removal = 4 min 
 
D. CLEANING 
Performed in available time 
 
E. CATERING 
1 catering truck for servicing galleys sequentially at doors R1 & R2 
Equipment positioning/removal + door opening/closing = 2 min 
Time to drive from one door to the other = 1 min 
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Full Size Trolley Equivalent (FSTE) to unload and load: 
- 4 FSTE at door R1 
- 7 FSTE at door R2 
Time for trolley exchange = 1.5 min per FSTE 
 
F. GROUND HANDLING SERVICING 
Start of operations: 
- Bridges:t0=0 
- Other equipment: t = t0 + 1 min 
Potable water servicing: 100% uplift, 200 l (53 US gal), max filling pressure = 3.45 bar (50 psi) 
Toilet servicing: draining + rinsing = 5 min, max rinse & precharge pressure = 3.45 bar (50 psi) 
 
*Actual times may vary due to each operator’s specific practice and operating conditions. 
 
Si observamos detenidamente el apartado que hace mención al catering, un único vehíclo 
secuencialmente descargará y cargará los ATS en la puerta delantera y trasera del lado 
derecho del aparato. Se ha estimado que el tiempo de posición/retirada del vehículo y de la 
apertura/cierre de puertas es de 2 min. Así mismo, el tiempo que se tardará en ir de la primera 
a la segunda puerta es de 1 min. Finalmente, 4 ATS serán cargados/descargados en la parte 
frontal y 7 en la parte trasera de la aeronave a 1,5 min por cada unidad. 
En el siguiente gráfico se muestran los procesos del turn round completo, con una duración 
prevista de 43 minutos. El servicio de catering durará 25 minutos. 
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Figura #2 
 
Como se puede observar en la Figura 2, hasta que no ha finalizado la operación de catering no 
se puede iniciar, según el modelo operativo empleado en la actualidad, el proceso de 
embarque de los pasajeros. Tampoco se puede iniciar su carga hasta que la totalidad de los 
pasajeros hayan desembarcado.  
 
2.3.2 Minimum Servicing Turn Round Time o servicio mínimo en la escala 
Nuevamente, el manual operativo contempla una serie de hipótesis pero esta vez en 
referencia al tiempo mínimo en el que puede realizarse un turn round: 
 
**ON A/C A320-200 
Terminal Operation - Minimum Servicing Turn Round Time* 
Typical turn round time chart showing the typical times for ramp activities during aircraft turn 
round: 
 
Assumptions for minimum turn round chart 
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A. PASSENGER HANDLING 
180 pax, all Y/C 
2 Stairways used at doors L1 & L2 
Equipment positioning/removal + opening/closing door = 2 min 
Deboarding: 
- 90 pax at door L1 
- 90 pax at door L2 
- Deboarding rate = 20 pax/min per door 
- No Passenger with Reduced Mobility (PRM) 
Boarding: 
- 90 pax at door L1 
- 90 pax at door L2 
- Boarding rate = 15 pax/min per door 
- Last Pax Seating allowance (LPS) + headcounting = +2 min 
- No Passenger with Reduced Mobility 
 
B. CARGO 
2 cargo loaders 
Equipment positioning/removal + opening/closing door = +1 min 
Cargo exchange: 
- FWD cargo compartment: 3 LD3 
- AFT cargo compartment: 4 LD3 
- Bulk cargo compartment: 500 kg (1102 lb) 
LD3 off-loading/loading times: 
- Off-loading = 1.2 min/LD3 
- Loading = 1.4 min/LD3 
Bulk off-loading/loading times: 
- Off-loading rate = 120 kg/min (265 lb/min) 
- Loading rate = 100 kg/min (220 lb/min) 
 
C. REFUELLING 
2 hoses, one side 
7134 l (1885 US gal) at 50 psi (3 bar) 
Dispenser positioning/removal = 4 min 
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D. CLEANING 
Performed in available time 
 
E. CATERING 
No catering 
 
F. GROUND HANDLING SERVICING 
Start of operations: 
- Bridges:t0=0 
- Other equipment: t = t0 + 1 min 
No potable water servicing 
No toilet servicing 
 
*Actual times may vary due to each operator’s specific practice and operating conditions. 
 
Figura #3 
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Como indica el manual y también se refleja en la Figura 3, no se contempla la opción de 
catering como algo imperativo. Si que se estima una ventana temporal de 12 minutos 
disponible en la que se podría hacer un refresco básico de bebidas, alimentos y otros 
productos.  
 
 
Vehículo de catering de la empresa GateGourmet S.L. efectuando un refresco de productos a un A320-200 de Vueling (Aeropuerto 
del Prat BCN)  
 
2.4 Análisis del camino crítico  
Según Parodi [14], un proyecto es una “empresa planificada que consiste en un conjunto de 
actividades interrelacionadas y coordinadas; la razón de este es alcanzar objetivos específicos 
dentro de los límites que imponen un presupuesto y un lapso de tiempo, previamente 
definidos”. Según la citada definición, se podría concebir la escala de una aeronave como un 
proyecto ya que en esencia se trata de un conjunto de actividades interrelacionadas y 
coordinadas (las propias actividades asistenciales que se desarrollan dentro y fuera de la 
aeronave, relacionadas entre sí y controladas por la figura del coordinador de vuelo)  con 
objetivos específicos (proporcionar los servicios necesarios para que una aeronave esté 
preparada para el siguiente salto) siempre dentro de los límites que imponen un presupuesto y 
lapso de tiempo (no se dispone de un presupuesto ilimitado y el tiempo disponible viene 
determinado por los intereses de la aerolínea o el tiempo pactado con el aeropuerto para el 
estacionamiento).  A efectos prácticos del estudio realizado, los tiempos de dichas actividades 
serán deterministas, es decir, se conocen de antemano.  
Un proyecto está compuesto de un determinado número de actividades o procesos. Si se 
desea reducir el tiempo total del mismo, es necesario primero conocer sobre que procesos 
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interesa actuar de forma individual para reducir su duración, logrando de esta manera que la 
suma total de sus duraciones sea inferior. Por lo tanto, habrá que realizar un análisis del 
camino crítico.  
El camino crítico de un proyecto se puede definir como la secuencia más larga de actividades 
directamente dependientes cuyo tiempo de duración individual es máximo. Es decir, si un 
subproceso se retrasa, el proyecto entero se verá afectado, salvo que una o más actividades 
predecesoras sean completadas con anterioridad al tiempo previsto y con un ahorro de tiempo 
suficiente para que el instante de finalización del proyecto sea el mismo que si no hubiera un 
retraso. Las actividades que determinan el camino crítico tienen una holgura igual a 0. La 
holgura de una actividad, según los docentes Luis Oscar Martínez Chevalier, Aymé Quéliz 
González y Juan Cruz Peralta Herrera del INTED de Santo Domingo[14], es “la cantidad de 
tiempo que pude demorarse una actividad sin afectar la fecha de finalización del proyecto total 
y que está definida como la diferencia entre el instante de tiempo de inicio o final más pequeño 
y el más tardío de la actividad. Por lo tanto, una holgura igual a 0 significa que ninguna 
actividad puede contemplar retraso posible”. 
Por lo tanto, las actividades que compondrán el camino crítico de una escala serán aquellas 
que si se retrasan afectarán a la duración total del proceso. Para determinar qué actividades 
forman parte de un camino crítico se realiza el análisis del camino crítico, denominación que 
recibe el conjunto de técnicas que analizan las relaciones entre actividades o procesos que 
deben ejecutarse para finalizar un proyecto, su planificación, programación y control.[7] 
 
Figura #4 
La Figura 4 muestra el camino crítico del turn round del A320-200. Dichos procesos tienen una 
holgura igual a 0 (por ejemplo, si se retrasa el instante en el que son colocados los calzos, la 
desconexión de la pasarela se verá afectada). Para su elaboración se ha tomado como 
referencia las actividades que Airbus contempla en su manual [0], el diagrama de Gantt (Figura 
#2, página 19) presente en el mismo documento así como las observaciones y experiencias 
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reales como agente de rampa del autor del trabajo.  En el proyecto realizado para el Boeing 
737-800 de Wouter Beelaerts van Blokland, Roeland Huijser, MSc, Robin Stahls, MSc y el Prof. 
mr. dr. ir. Sicco Santema en colaboración con la aerolínea holandesa KLM, aparece un 
diagrama con cierta similitud al que en este trabajo se presenta. La diferencia radica en que la 
colocación de los conos no forma parte del camino crítico (la pasarela únicamente necesita de 
los calzos delanteros para posicionarse), así como la comprobación de seguridad de la cabina 
(su holgura no es 0). 
Las actividades que aparecen en el diagrama son las indispensables para que la aeronave 
pueda realizar una escala.  En dicho proyecto, se menciona también que hay otras actividades 
críticas que a pesar de no tener holgura pueden formar parte de otros caminos críticos.  
 
2.5 Actividades internas y actividades externas a la aeronave 
Un turn round está compuesto por una serie de actividades o subprocesos los cuales se 
pueden clasificar en dos grupos: actividades internas y actividades externas. 
 Actividades interiores: desembarque y embarque de pasajeros, conteo, catering, 
limpieza interior de la aeronave y comprobación de seguridad de cabina. Han sido 
denominadas actividades interiores por su impacto dentro de la propia aeronave. 
Forman un camino crítico en su conjunto (exceptuando la comprobación de cabina) y 
la alteración del tiempo de cualquiera de ellas supone un retraso o adelanto del inicio 
de la siguiente (ver Figura 5). 
 
Figura #5 
 
 Actividades externas o exteriores: carga y descarga de bodegas paletizadas o a granel, 
servicio de agua potable y aguas residuales, suministro de combustible y otras 
actividades auxiliares como la conexión al grupo eléctrico o el deicing. Dicho conjunto 
de subprocesos son realizados en el exterior de la propia aeronave, de ahí su 
denominación.  La holgura de las citadas actividades no es igual a 0, así que no forman 
un camino crítico.   
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Dicha clasificación será útil para comprender que si se reduce la duración de una actividad 
crítica englobada en el grupo de las actividades internas (el caso del catering, por ejemplo), la 
suma total de la duración de las actividades que componen el camino crítico de la Figura 5 se 
verá también reducida. Si la suma de la duración total de las actividades externas no es  
inferior o igual al de las internas, dicha mejora efectuada en el proceso de catering no tendrá 
ningún impacto en el tiempo total del turn round. Por lo tanto, dichas actividades externas 
deberán ser desplazadas en el tiempo aprovechando su holgura y en el caso de convertirse en 
críticas (por tener una holgura igual a 0), deberán ser mejoradas, tal y como indicará este 
trabajo. 
Cabe destacar, que ciertas actividades que pueden formar parte de un camino crítico pueden a 
su vez no ser estrictamente necesarias en el mismo. Por ejemplo, una aeronave podría realizar 
un turn round sin realizar la descarga y carga de sus bodegas (si dicho proceso tuviera holgura 
0), siendo un caso real vivido en la empresa de handling Swissport[8], la cual se declaró en 
huelga en julio del 2013 y no tenía personal suficiente para realizar tal tarea, así que la 
aerolínea afectada (en este caso, la rusa Transaero) decidió oportuno para sus intereses 
realizar el vuelo sin las maletas de los pasajeros, haciéndoselas llegar con posterioridad.  
 
2.6 Costes reales de la operativa de catering 
El coste del servicio de catering está compuesto por dos elementos principales. En primer lugar 
se factura el coste de los alimentos y productos de los FSTE, según el tipo de contrato que 
tenga la aerolínea con la empresa de catering en el aeropuerto en cuestión. Hay aerolíneas 
que cargan sus propios productos vía empresa de catering así como otras que los adquieren 
directamente a la suministradora. 
Por otra parte, encontramos el propio servicio de catering: el desplazamiento de camión con 
su operario y la operación de carga y descarga. El coste de dicho servicio dependerá del 
contrato que la aerolínea tenga con la empresa, del aeropuerto, del país, de las dimensiones 
del vehículo que se deba desplazar, del número de FSTE que se deban suministrar/recoger así 
como otros factores que se tienen en cuenta en la negociación de dicho contrato. Dichos 
costes no aparecen reflejados en las memorias de ninguna aerolínea y no han sido facilitados 
directamente por parte de ninguna empresa de catering. Una de las tareas de campo 
realizadas ha sido entrevistar a varios trabajadores del Aeropuerto del Prat de Barcelona para 
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obtener un valor de referencia necesario para evaluar si las alternativas propuestas en este 
trabajo mejoran económicamente la operativa actual. 
El coste que más interesa obtener es el de aproximación del vehículo ya que el beneficio de las 
alternativas planteadas dependerá básicamente de dicho factor comparativo; Tanto el número 
de FSTE suministrados/recogidos como los productos serán los mismos en ambos casos. Dicho 
coste, después de entrevistar[5] a trabajadores del sector es de 90€ por aproximación de un 
vehículo en un A320-200 en 2014 y en el Aeropuerto del Prat (BCN). A partir de este momento 
dicho valor será tomado como referencia. 
2.6.1 Coste de estacionamiento 
El estacionamiento de una aeronave conlleva un coste dictaminado por las autoridades del 
aeropuerto en cuestión. Para el cálculo de dichas tarifas, se utilizará como referencia las tarifas 
que aplica AENA en el estado español[9], las cuales están divididas en dos grupos como se 
mostrará a continuación. Como valor para el MTOW (Maximum Take-Off Weight o peso 
máximo al despegue), se aplicarán las  78 Tn del A320-200 que indica Airbus en su manual. 
2.6.1.1 Estacionamiento en posición con pasarela 
Utilización de pasarelas telescópicas para desembarque de pasajeros o simple ocupación de 
una posición de plataforma equipada con pasarela. En este caso, la tarifa se calculará en 
función del peso y tiempo de permanencia de la aeronave en la pasarela, mediante la siguiente 
fórmula. 
P = (p1+p2*Tm)*F 
Donde: 
 
P: precio que deberá abonar la aerolínea 
P1 : cuantía unitaria por tiempo de estancia en pasarela 
P2:cuantía por peso de la aeronave y tiempo de estancia en pasarela 
Tm: peso máximo al despegue de la aeronave, expresado en toneladas.  
Ft: tiempo de estancia de la aeronave en pasarela, en periodos de 15 minutos o fracción.  
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Cuantías para p1 y p2 según aeropuerto: 
 
Tabla #2 
 
Notas (según la guía de tarifas de Aena) [9]:   
 Para aquellas aeronaves susceptibles de ser conectadas a dos pasarelas 
simultáneamente que  estacionen en posiciones de pasarelas especialmente diseñadas 
para esta finalidad, las  cuantías anteriores se incrementarán en un 25 por ciento.  
 Entre las cero y las seis, hora local, cuando, encontrándose una aeronave ocupando 
una posición de pasarela, la compañía explotadora solicite una posición de 
estacionamiento en remoto y no hubiera en ese momento ninguna disponible, o si por 
razones operativas, no  procediera el cambio a juicio del gestor aeroportuario, el 
aeropuerto desconectará de la  aeronave el servicio de pasarelas e interrumpirá el 
cómputo de tiempo a efectos de aplicación  de la tarifa. 
 
 
2.6.1.2 Estacionamiento en posición sin pasarela 
 
Dicha tarifa se aplicará cuando una aeronave esté estacionada en una posición sin pasarela 
(remoto). El tiempo utilizado para el cálculo es el que hay entre el instante que se calza la 
aeronave y se retiran los calzos. 
 
En los principales aeropuertos españoles (ver tabla a final de este apartado), y también a nivel 
europeo, la prestación se calculará en función del peso y tiempo de permanencia de una 
aeronave en posición de estacionamiento a partir de la siguiente fórmula: 
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P = e*Tm*Ft 
 
Donde:  
 P: prestación total a pagar por el servicio  
 e: coeficiente unitario  
 Tm: peso máximo al despegue de la aeronave, en toneladas  
 Ft : tiempo de estacionamiento expresado en periodos de 15 minutos o fracción.  
 
El importe del coeficiente unitario para cada aeropuerto será el siguiente:  
 
 
Tabla #3 
 
En los otros aeropuertos españoles se aplicarán las siguientes tablas: 
 
 Cuantías generales 
 
 
Tabla #4 
 
 
 
 
O p t i m i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  c a t e r i n g  e n  e l  A 3 2 0 - 2 0 0  
1 de enero de 2014 
 
29  
 
 Cuantías por abonos por mes natural 
 
Tabla #5 
 
2.6.1.3 Coste del estacionamiento del A320-200 
 
A partir de las fórmulas anteriores se puede calcular el coste del estacionamiento de la 
aeronave. Se tomará como dato los 43 minutos que Airbus estima que dura un Turn-Round 
completo. 
 
a) Estacionamiento en pasarela 
 
Tomando como ejemplo el aeropuerto del Prat de Barcelona: 
 
P = (p1+p2*Tm)*F 
 
Donde: 
p1 = 30,399763 
p2 = 0 
Tm = 78 
F = 43 min = 2,855 (fracciones de 15 minutos) 
P = 86,79€ 
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b) Estacionamiento en remoto 
 
Tomando como ejemplo nuevamente el aeropuerto de Barcelona: 
 
P = e*Tm*Ft 
 
Donde: 
e = 0,122978 
TM = 78 
F = 2,855 
P =  27,39€ 
 
 
2.6.1.4 Tasas en el servicio de catering 
 
Aena también aplica una tasa[9] a las actividades de catering aeroportuario. Encontraremos dos 
grupos. Aquellas aeronaves con una MTOW entre 56 y 71 toneladas y las que no se encuentren 
en ese rango de peso. 
 
Para el primer grupo Aena dispone la siguiente tabla: 
 
 
Tabla #6 
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Y para el otro grupo se aplicarán los siguientes coeficientes en función del rango de peso en el 
que se encuentre incluida la aeronave: 
 
 
Tabla #7 
 
2.7 Diferenciación aerolíneas 
A pesar de utilizar el mismo tipo de FSTE, las aerolíneas de bandera, full service o tradicionales 
no cargan el mismo contenido en los carros ni las mismas unidades que las aerolíneas tipo low-
cost. Es interesante analizar dicho aspecto para mejorar el resultado de las simulaciones. 
Así pues, después de 2 semanas de observaciones in situ y entrevistas a diversos operarios en 
el Aeropuerto del Prat (BCN) sobre el servicio de catering en el A320-200, los resultados son 
los siguientes: 
Aerolíneas de bajo coste: como referencia se ha analizado el caso de Vueling. Dicha aerolínea 
acostumbra a cargar 4 FSTE en la parte trasera del aparato y 2 más en la parte delantera. Cada 
carro estará compuesto de 6 módulos por lado (12 en total) y no contendrá bandejas tipo 
menú. Los productos más comúnmente cargados son refrescos y sándwiches.  Los FSTE son 
ligeramente menos pesados que en una aerolínea tradicional.  
Aerolíneas tradicionales: como referencia se ha analizado el caso de Rossiya (Russian Airlines). 
Dicho aparato, con una ruta generalmente más larga que la realizada por la mayoría de 
aeronaves de Vueling, ofrece menús en bandeja para comer y cenar así como desayunos a sus 
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pasajeros según la ruta, hora de salida y duración del vuelo. Dichos alimentos se sirven fríos o 
calientes, según las características de los mismos. Según la información obtenida por parte de 
la tripulación, en cada FSTE se depositan hasta 28 bandejas, sumando un total de 6 carros 
destinados a portar menús. La suma total asciende aproximadamente a 7 FSTE en la parte 
trasera y 3 en la delantera.   
 
2.6  Estacionalidad 
Según los datos recolectados y las distintas entrevistas con expertos del sector[5], no existe 
diferencia significativa entre la operativa según la estación del año en número de FSTE por 
aeronave. Si que afectaría en el total de servicios de mayordomía efectuados pero a efectos de 
optimizar el subproceso , dicho factor es irrelevante. 
 
 
Capítulo 3: Revisión de la literatura 
3.1 Future airport turnaround ground handling processes: How to reduce the turn 
around time of aircraft at the airport 
 
El trabajo elaborado en octubre del 2008 por parte de Wouter Beelaerts van Blokland, Roeland 
Huijser, MSc, Robin Stahls, MSc y el Prof. mr. dr. ir. Sicco Santema de la Delft University of 
Technology, Faculty of Aerospace Engineering de los Países Bajos[10] es la única publicación de 
carácter abierto y con la suficiente rigurosidad que se ha podido analizar. Dicho proyecto, 
originado por el interés de la aerolínea holandesa KLM y el aeropuerto de Amsterdam Schipol 
(AAS) por reducir el tiempo de escala de las aeronaves de fuselaje estrecho y ancho mediante 
la mejora de los procesos de asistencia en tierra, tuvo como principal objetivo definir las 
necesidades operacionales y de infraestructura necesarias para reducir el tiempo total de turn 
round del Boeing 737-800 y del Boeing 747-400 Combi Aircraft. El método de investigación 
aplicado ha sido la teoría de las restricciones (Theory of constraints o TOC en inglés), método 
empleado principalmente en el sector industrial y que se basa en aplicar cinco puntos de 
forma secuencial:  
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1. Hallar las restricciones del sistema (o cuellos de botella) 
2. Analizar la mejor forma de exprimirlos o explotarlos. 
3. Subordinar las actividades no restrictivas a las restricciones 
4. Elevar la capacidad del sistema superando la restricción original. 
5. Velar por no violar ninguna restricción. En dicho caso, se debería regresar al primer 
punto sin permitir la inercia. 
Mediante TOC, un grupo de expertos en la industria aeronáutica (investigadores de la 
universidad, expertos de KLM y miembros del aeropuerto de AAS) realizaron un brainstorming, 
para hallar ideas que puedan reducir el tiempo total de escala de las citadas aeronaves desde 
el punto de vista operativo del handling y utilizando como referencia un caso real (aeropuerto 
de Arlanda en Suecia, el cual realiza mucha de las actividades asistenciales automáticamente). 
El primer escenario planteado para el 737-800 (aeronave similar en características A320-200) 
es muy poco agresivo y según el informe, la reducción de tiempo es poco apreciable. Respecto 
al catering, sugieren una partición en los FSTE pero no indican explícitamente cómo debe 
llevarse a cabo.  
 
Tabla #8 
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Aplicando el sistema de automatización de procesos auxiliaries presente en Arlanda y otras 
mejoras descritas en la Tabla #9, se busca reducir el tiempo de las actividades críticas de la 
escala en 4 fases de 5 años cada una. Simultáneamente, se mejoraría la seguridad, la 
flexibilidad y se reduciría el impacto en el medio ambiente. Según los expertos que han 
elaborado el estudio, el tiempo del turn round podría reducirse hasta un 42%. 
 
Tabla #9 
 
En cuanto al proceso de catering; sugieren un vehículo extra (se sobreentiende que trabajarán 
simultáneamente), particiones en los FSTE, 4 operarios más que limpien la cabina, realizar 
simultáneamente la comprobación de seguridad y chequeo de la cabina así como mejoras en la 
conexión eléctrica de los equipos. Dichas acciones reducirían el tiempo total de escala en un 
20%. 
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Capítulo 4: Estudio de viabilidad 
 
4.1 Solución planteada por Airbus 
4.1.1 Introducción 
Tomando como referencia los datos facilitados por Airbus en el manual[0] sobre las 
características técnicas, operativas en aeropuertos y mantenimiento del A320-200 se ha 
modelado un proceso de turn round completo mediante el formalismo de Redes de Petri[11]. El 
objetivo es analizar el impacto ante cambios mediante la simulación de distintos escenarios. El 
software empleado para dicha tarea es el CPN Tools V4.0. 
4.1.2 El modelo 
El modelo está configurado a partir del diagrama de Gantt (Figura #6) presente en el manual 
del A320-200. Las tareas así como sus duraciones están recogidas en la Tabla #10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura #6 
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Actividad (min) Duración (min) Inicio 
Deboarding 9 0 
Boarding + Headcounting 13 31 
Catering R1 8 7 
Catering R2 14 18 
Cleaning 25 7 
Cargo FWD CC 6 1 
Cargo AFT CC 7 1 
Bulk 5 1 
Refueling 12 6 
Potable water servicing 7 1 
Toilet servicing 8 9 
Load FWD CC 5 34 
Load AFT 6 32 
Load Bulk 5 34 
 
 
 
 
Tabla #10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Actividades 
internas 
   
  
 
Actividades 
externas 
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4.1.2.1 Modelo completo 
En la Figura #7 muestra una captura de pantalla del modelo completo elaborado. 
 
Figura #7 
Se  han diferenciado las operaciones externas a la aeronave (las que mantienen una relación 
con el circulo verde) y las internas (circulo azul). Los dos rectángulos rojos (transiciones) 
representan los procesos de catering, R2 y R1 empezando por la izquierda. 
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4.1.2.2 Módulo de control de tiempo 
 
Figura #8 
La Figura #8 muestra la parte final del modelo en el que, una vez completados todos los 
servicios exteriores e interiores de asistencia a la aeronave (transición Servicios handling 
exteriores y Servicios dentro de la aeronave), se podrá obtener el tiempo que ha tardado la 
escala. Para ello, mediante las dos transiciones citadas en la frase anterior, se evaluará en qué 
instante de tiempo han finalizado las actividades externas e internas. Una vez obtenidos los 
valores, el modelo se quedará con el mayor,  ya que, como se ha explicado al principio de este 
apartado, el turn round se considerará finalizado cuando los procesos internos y externos 
estén finalizados.  
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4.1.2.3 Vista general de los procesos de asistencia externos a la aeronave 
Figura #9 
Figura #10 
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El modelado de los procesos exteriores se han configurado tal y como indica el manual de 
Airbus. El nodo STATUS2 de color verde recogerá el token cuya información será el tiempo 
máximo empleado en los procesos de asistencia externos al aparato y otras variables 
booleanas que determinarán qué proceso se debe ejecutar y en qué orden (según las 
restricciones de los arcos).  Los colores de dicho token son 1’(T,FS,BS,PW,SS,AS,RS); dónde T 
contendrá la información del tiempo, FS el estado de la carga en FWD, BS el estado de la carga 
en el bulk, PW el estado del suministro de agua potable y recogida de aguas residuales, AS el 
estado de la carga en AFT y RS el estado del refueling. Por defecto el valor 0 indica que no se 
ha realizado aún dicho servicio y 1 en caso contrario. 
4.1.2.4 Módulo de agua potable y recogida de aguas residuales 
 
Figura #11 
Para preparar el modelo a un hipotético supuesto en el que el servicio de agua potable y aguas 
residuales se retrasara y su duración fuera mayor al instante de tiempo en el que se ha 
finalizado la carga de bodegas, se evaluará si el tiempo que se tarda en realizar dichas tareas es 
superior o no a ese instante de tiempo en el que ha finalizado la carga de bodegas (T en las dos 
transiciones marcadas [T<LT+LT2] y [T>LT+LT2] y T2 en Potable water service delay) para que 
como resultado final, la simulación efectuada muestre como resultado el instante de tiempo 
en el que ha finalizado la actividad con el mayor instante de tiempo de finalización. 
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Nuevamente el instante de inicio de cada proceso viene predeterminado por los tiempos que 
presenta Airbus. Si existiera algún retraso en dichos procesos, la transición Potable water 
service delay (situada en la esquina inferior derecha de la pantalla) se activaría y enviaría al 
nodo verde Status2 el tiempo en el que finalizaría las actividades de recogida de aguas 
residuales y abastecimiento de agua potable, siendo éste el nuevo tiempo máximo del sistema 
(el momento en el que finalizarían todas las actividades de asistencia exteriores a la aeronave). 
4.1.2.5 Módulo Refueling 
 
Figura #12 
Lo mismo sucede con el refueling de la aeronave; si el tiempo programado es superior al que 
tarda la carga y descarga de las bodegas (considerado como tiempo máximo que se emplea en 
la asistencia exterior a la aeronave y que se enviará como resultado al nodo Status2). 
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4.1.2.6 Subsistema asistencia interior a la aeronave  
 
Figura #13 
El nodo central azul Status contendrá un token cuyos colores serán 1`(0,T,C,CTD1,CTD2,Y). El 
primer color representa el estado del desembarque (por defecto 0); el color T contendrá el 
tiempo actual del sistema (actualizado constantemente al valor en el que acaba cada actividad 
auxiliar, siempre respetando las restricciones de precedencia para ejecutar las actividades); el 
color C para indicar que el cleaning ha sido realizado; CTD1 indica el estado del catering en R1, 
CTD2 el estado del catering en R2; Y el estado del desembarque. 
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4.1.2.7 Módulo de desembarque 
Figura #14 
 
Dicha parte del modelo actualizará el tiempo (0 inicialmente) con el tiempo que se tarda 
en colocar el finger (Equipment positioning -2 minutos-) y el tiempo que tardan los 
pasajeros en desembarcar del avión (150 pax a un ritmo de 20pax/min = 7,33 min ~ 7 min). 
4.1.2.8 Módulo de catering 
 
Figura #15 
O p t i m i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  c a t e r i n g  e n  e l  A 3 2 0 - 2 0 0  
1 de enero de 2014 
 
44  
 
Iniciando dicho módulo por la transición Catering R1, se enviará a un nodo denominado 
CLEANING CAN START un token con el instante de tiempo en el que ha iniciado el catering en 
R1. Dicho token servirá, conjuntamente con el token enviado al nodo Cleaning Finished desde 
la transición Catering R2, para determinar el tiempo disponible para Catering en su módulo. 
El tiempo destinado al catering vendrá determinado por el lapso de tiempo entre el instante 
en el que se inicia la operación de catering en la puerta R1 hasta la finalización de la misma 
actividad en R2.  
Nuevamente; las duraciones de las actividades vienen prefijadas por el supuesto de Airbus. 
 
4.1.2.9 Módulo de limpieza  
 
 
Figura #16 
 
El módulo de cleaning determinara el tiempo total disponible para dicho menester y lo 
mostrará en el nodo Cleaning available time. Dicho valor se obtiene restando al instante de 
tiempo en el que se inicia el proceso de catering en R2 el instante de tiempo en el que finaliza 
dicha proceso en R2. 
 
O p t i m i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  c a t e r i n g  e n  e l  A 3 2 0 - 2 0 0  
1 de enero de 2014 
 
45  
 
4.1.2.10  Módulo de embarque 
 
Figura #17 
Dicho módulo, cuyo núcleo es la transición denominada Boarding, calculará el tiempo que se 
tarda en embarcar a 150 pasajeros (a un ratio de 18 pax/min = 8,33 min, redondeado a 8 
minutos para trabajar en números enteros y compensado dicho redondeo en el módulo de 
deboarding sumando los decimales al tiempo que se tarda en desembarcar el total de 
pasajeros), sumando el tiempo que se tarda en remover la pasarela (nodo Removal, color LT2), 
el tiempo que se tarda en realizar el conteo (Pax counting + LPS) y el instante de tiempo en el 
que está previsto que comience dicha actividad (nodo Min when it starts, por defecto, en el 
minuto 31). 
4.1.2.11 Secuencia 
El modelo puede iniciar su simulación tanto por los servicios asistenciales exteriores (apartado 
4.1.1.2, página 39 de la memoria) a la aeronave como por los interiores (apartado 4.1.1.5, 
página 42). En el primer de los casos la secuencia será ejecutar el módulo de descarga de 
bodegas, iniciándose en la transición Cargo FWD, posteriormente simular la carga en FWD y 
posteriormente, hacer lo mismo en las transiciones de AFT y BULK. El modelo almacenará el 
tiempo máximo de los tres procesos y lo utilizará como referencia. Dicha referencia es el 
tiempo máximo que los otros procesos tienen para ejecutarse y será justamente, si no existe 
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ninguna modificación, el que se enviará al módulo de control del tiempo (B) para evaluar en 
qué momento estará finalizado el turn round del avión. 
Una vez realizada la simulación de la carga de bodegas, el modelo hará lo propio con el módulo 
de Refueling (4.1.1.4, página 41) y el de suministro de agua/recogida de aguas residuales 
(4.1.1.3, página 40). Finalmente, se enviará el valor T a la transición Servicios handling 
exteriores del módulo de control del tiempo (B). 
En cuanto al otro conjunto de módulos paralelo, los servicios internos a la aeronave, iniciará su 
secuencia por el módulo de desembarque (apartado 4.1.1.6, página 43 de la memoria), se 
activará posteriormente la transición de catering en R1 y luego R2 (4.1.1.7, página 43) para a 
continuación activarse el módulo catering (4.1.1.7, página 43). Finalmente se iniciará el 
embarque (4.1.1.9, página 45). 
Antes de acabar la simulación, el modelo evaluará cuál es el valor máximo entre los resultados 
enviados por las transiciones de Servicios handling exteriores y Servicios dentro de la aeronave. 
Siendo el valor resultado el instante de tiempo en que finaliza el turn round. 
 
4.2 Alternativas propuestas 
4.2.1 Inicio del catering en el desembarque y secuencia R2 – R1 
4.2.1.1 Especificación del escenario 
En el proceso estándar para el A320-200, un único camión realizaba el servicio de catering una 
vez el pasaje en su totalidad había abandonado la aeronave, iniciando el procedimiento en R1 
y acabando en R2. Una alternativa interesante a evaluar sería empezar el proceso de catering 
justo cuando el deboarding empieza e iniciar dicho proceso por R2 (así se evita interferencias 
en la parte delantera del aparato que es por donde se realizará el desembarque). Para realizar 
dicho proceso se ha de dar el supuesto de que no exista un PMR incapaz de salir por el finger. 
4.2.1.2 Viabilidad técnica 
Ningún cambio tecnológico debe ser aplicado en el entorno ni tampoco dentro del aparato; la 
tecnología aplicada es la que se está empleando en la actualidad. 
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4.2.1.3 Coste 
El coste de dicho procedimiento no encarecería el precio del servicio de catering ni de los otros 
servicios auxiliares prestados a la aeronave ya que los recursos son los mismos. 
4.2.1.4 Normativa 
No existe ninguna normativa a nivel estatal o europeo que prohíba o afecte al servicio de 
mayordomía y desembarque de pasajeros realizado de forma simultánea. Al no verse 
interrumpido el flujo de pasajeros, tampoco se verán afectados los intereses de las aerolíneas. 
4.2.1.5 Simulación 
Para simular dicho escenario nuevamente se ha empleado las Redes de Petri y el software CPN 
Tools. Partiendo del escenario que Airbus propone para un turn round completo, se ha 
modificado el sistema mediante restricciones para que en primer lugar se inicie el 
procedimiento de catering en R2, empleando un único vehículo. Dicho proceso se realizará 
simultáneamente al proceso de desembarque ya que operando en la parte trasera del aparato, 
la salida de pasajeros no se verá obstaculizada en ningún momento. Además, con el ratio que 
facilita el manual operativo de Airbus, el tiempo de desembarque es de 6,8 minutos (22 
pax/min y contando 150 pax en la aeronave), inferior al tiempo que emplearía  el operario de 
catering en posicionar el vehículo, cargar de 3 a 7 FSTE, desplazarse a R1 y posicionarse 
nuevamente ( 3*1,5+1+2 = 7,5 min).  
Así pues, una vez realizado el servicio de catering en la puerta trasera, se procederá a operar 
en R1 ya sin ningún obstáculo. 
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Figura #18 
Con los siguientes supuestos(página 16 del trabajo, apartado 2.2.1): 
 150 pasajeros desembarcados a 22pax/min = 6,81 min ~7 min de desembarque y 150 
embarcados a una velocidad de 18pax/min = 8,33 min ~8 min (B) 
 Un embarque previsto en el minuto 31 (C). 
 Carga de 7 FTSE en R2 y 4 en R1. 
El proceso de catering acabaría en el minuto 27 (A), dejando libre 13 minutos para la limpieza 
(D). El proceso de embarque podría iniciarse en el minuto 31, ahorrando 4 minutos de tiempo. 
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Figura #19 
El proceso de asistencia en la parte interior de la aeronave finalizaría su actividad en el minuto 
39. Pero, para que pueda concluir su turn round, los procesos de asistencia que se llevan a 
cabo en el exterior de la aeronave (fueling, cargo etc) deben finalizar su actividad también. Así 
pues, en dicho escenario simulado  habrá que comprobaren que instante de tiempo acaba la 
actividad en el exterior. 
 
Figura #20 
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Como se puede observar en la Figura #20, las actividades exteriores de handling han finalizado 
en el mismo instante que las actividades dentro de la aeronave. Por lo tanto no habría que 
hacer ninguna rectificación para acelerar algún proceso en el exterior. 
En el caso que se finalicen los servicios de asistencia de la aeronave antes, se puede avanzar el 
inicio de la carga de las bodegas según el gráfico que se muestra a continuación (extraído del 
apartado que hace mención al turn round de corta duración del manual de Airbus) ya que 
dicho proceso crítico condicionará la finalización de la asistencia de la aeronave. 
 
Figura #21 
 
4.2.1.6 Resultados 
Con las modificaciones descritas en el apartado anterior, se ha realizado una simulación con 
los mismos datos que Airbus aporta en un supuesto de turn round completo. Los resultados 
son los que muestra la Tabla #11. 
 
FSTE 
R1 FSTE R2 
# PAX 
desembarque 
(m) Tiempo 
previsto Airbus 
(m) Tiempo modelo 
propuesto 
(m) Ahorro 
tiempo 
(m) Tiempo 
disponible cleaning (m) Inicio Cargo 
4 7 150 43 37,5 5,5 12 26,5 
Tabla #11 
Se ha simulado la carga de 4 FSTE en R1 y 7 en R2; 150 pasajeros serán desembarcados y 
embarcados (con la carga de ULD y bulk que ello conlleva). 
El modelo de Airbus determina que el turn round durará 43 minutos. Con la alternativa 
propuesta, el tiempo de duración se reduciría 5,5 minutos hasta los 37,5 minutos. El tiempo 
disponible para la limpieza interior de la aeronave sería de 12 minutos, más que suficiente 
tomando como referencia los 8 minutos que se emplean en un turn round de corta duración. 
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En cuanto al inicio de la carga de ULDS y el bulk, se debe desplazar al minuto 26,5 como muy 
tarde para que la duración de la asistencia externa a la aeronave no sobrepase la duración de 
la interna. 
En cuanto a otros posibles escenarios;  Si no hubiera que realizar el servicio de catering en R1, 
el tiempo destinado a la asistencia interior de la aeronave se reduciría 11 minutos (6 minutos 
de la carga de los FSTE, 4 de posicionamiento y retirada del equipo y 1 del movimiento del 
camión entre R2 y R1). 
Si no hubiera que realizar servicio en R2, obviamente el modelo elaborado no tendría ningún 
sentido ya que la ventaja del mismo es aprovechar el desembarque para realizar el catering 
por la puerta trasera. 
En caso de menor número de unidades de FSTE, habría que restar al tiempo total 1,5 minutos 
por cada unidad menos. En el caso de adelantar la finalización del catering, se debe tener en 
cuenta la finalización de la carga para aprovechar dicho resultado y que el avión pueda finalizar 
antes su Turn Round. El límite se encontrará en el minuto 15 (7 minutos para la descarga y 8 
para la carga), es decir, en el hipotético caso de que gracias a la reducción del tiempo de 
catering la asistencia interior de la aeronave finalizara antes de dicho instante de tiempo, la 
carga no finalizaría hasta el minuto 15 y por ende no se conseguirá reducir el tiempo  total 
destinado a la asistencia. 
El coste del estacionamiento en tierra en posición de pasarela sería el siguiente (tomando 
como referencia el aeropuerto del Prat): 
P = (p1+p2*Tm)*F 
Donde, 
p1 = 30,399763 
p2 = 0 
Tm = 78 
F = 37,5 min = 2,5 (fracciones de 15 minutos) 
P = 76 € 
Y en remoto: 
P = e*Tm*Ft 
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Donde: 
e = 0,122978 
TM = 78 
F = 2,5 
P =  23,98€ 
 
 
4.2.1.7 Beneficios 
 En primer lugar, se logra un ahorro económico de 10,76€ por escala en el caso de posición con 
pasarela y de 3,41€ por turn round en remoto (aunque no se podría utilizar la escalera trasera 
y dicha opción no es aplicable). 
El tiempo total de escalase reduciría en 5,5 minutos, pasando de 43 a 37.5 minutos. 
4.2.1.7 Riesgos 
El principal problema que puede surgir en dicho procedimiento es el provocado por el 
desembarque de los pasajeros, ya que a medida que abandonan el aparato, su nivel sube y 
puede que la plataforma del camión de catering deba ser nivelada nuevamente por el operario. 
Así mismo, si en las bodegas traseras de la aeronave hay una carga bastante pesada o la 
descarga de los contenedores o Unit Load Device (ULD) es más rápida que el proceso de 
catering, dicho efecto se acentuará. El nivel de la aeronave puede ascender hasta unos 8 cm 
aproximadamente (según experiencia propia como agente de rampa). Dicho factor, al ser 
realmente complejo de simular, debería ser analizado y estudiado a partir de una prueba 
piloto.  
En el caso que nivelar la aeronave constantemente suponga un inconveniente para la 
operativa y la retrase sensiblemente, una solución sería equipar la plataforma del vehículo con 
una rampa que permita el paso de los FSTE a la puerta de la aeronave y que se adapte a los 
cambios de nivel. Un boceto de dicho sistema será adjuntado.[8] 
Otro posible contratiempo es la posible interferencia con la operativa de descarga y carga de 
ULDs. Según el AHM, en la teoría no debe de haber ningún inconveniente en términos de 
espacio o interferencias con el equipo de cargo (ya sea a granel o avión paletizado). A la 
práctica, pueden aparecer interdependencias. La experiencia en el aeropuerto refuerza dicha 
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teoría (por ejemplo, los conflictos entre el refueling y la carga de las bodegas delanteras son 
frecuentes). Para estudiar dicho fenómeno se debería de realizar una prueba piloto. 
4.2.2 Catering simultáneo en R2 y R1  
4.2.2.1 Especificación del escenario 
Como alternativa al método tradicional aplicado en la operativa del catering para el A320-200, 
se plantea el empleo de dos vehículos distintos con un operario en cada uno de ellos 
abasteciendo simultáneamente en R1 y R2 los FSTE necesarios. Dicho proceso se iniciará el 
instante de tiempo en el que finaliza el desembarque de pasajeros. 
El modelo inicial propuesto por Airbus ha sido adaptado para realizar simultáneamente el 
abastecimiento de catering con dos vehículos. 
 
Figura #22 
Las  modificaciones se encuentran en el módulo de Catering en R1 (A), en el Catering en R2 (B) 
y en un nuevo submódulo (C) creado para determinar en qué momento ha finalizado el 
catering, evaluando por separado cuál de los dos servicios (A y B) ha finalizado en último lugar. 
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Figura #23 
Los módulos A y B actualizan el sistema con el tiempo destinado al catering (en la simulación 
mostrada en pantalla 6 y 11, respectivamente) y con el tiempo que se tarda en posicionar el 
equipo (únicamente en posicionar, ya que durante la retirada de equipos se puede realizar el 
embarque sin ningún inconveniente). Ha desaparecido el nodo que añadía el tiempo del 
desplazamiento entre R1 y R2, así que por defecto, se ahorraría un minuto adicional. 
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Figura #24 
Respecto a la tercera modificación realizada sobre el modelo original, submódulo de catering 
(apartado 4.1.1.4 de la memoria del proyecto o página 43); servirá para seleccionar el tiempo 
máximo que tardará el servicio de catering comparando la asistencia en R2 y R1 (T3 y T4 
respectivamente). Como resultado, se enviará al nodo Catering finished el instante de tiempo 
en el que se finalizará dicho servicio y se actualizará el estado de la aeronave (nodo status) con 
dicho valor. Es decir, el modelo almacenará el tiempo de finalización mayor comparando lo 
que tardan los dos vehículos individualmente en realizar sus actividades en R1 y R2 ya que para 
realizar el embarque, no puede haber estar activo el subproceso de mayordomía. 
4.2.2.2 Viabilidad técnica 
Ningún cambio tecnológico debe ser aplicado en el entorno ni tampoco dentro del aparato; 
toda tecnología y procedimiento empleado es idéntico a los que se están aplicando hasta la 
fecha, el único cambio reside en la duplicidad y simultaneidad de la acción llevada a cabo. 
4.2.2.3 Coste 
Al desplazar dos camiones el coste por movilizar un vehículo se doblaría. Así pues se pasaría de 
90€ a 180€. 
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4.2.2.4 Normativa 
No existe ninguna normativa a nivel estatal o europeo que prohíba o afecte al servicio de 
mayordomía y desembarque de pasajeros realizado de forma simultánea. Al no verse 
interrumpido el flujo de pasajeros, tampoco se verán afectados los intereses de las aerolíneas. 
4.2.2.5 Resultados 
Se ha llevado a cabo una simulación con los siguientes supuestos: 
 4 FSTE en R1 y 7 en R2 suministrados por dos vehículos independientes. 
 150 pasajeros tanto en desembarque como en el embarque con el número de ULDs y 
carga bulk que ello conlleva. 
 Ningún PMR que necesite el vehículo asistencial. 
 
(#) Escenario 
(#) FSTE 
R1 
(#) FSTE 
R2 
(#) PAX 
desembarque/embarqu
e 
(m) Tiempo 
modelo Airbus 
(m) Tiempo solución 
propuesta 
2 4 7 150 43 34 
(m) Tiempo 
ahorrado 
(m) Fin 
Cat. R1 
(m) Fin 
Cat.R2 
(m) Tiempo limpieza 
disp. * 
(m) Inicio de la 
carga 
9 15 22 13 23 
Tabla #12 
Los resultados de la simulación determinan que realizando el proceso de catering 
simultáneamente, las actividades de asistencia interiores a la aeronave finalizarían en el 
minuto 34. Para estar en consonancia con las actividades exteriores, el inicio de la carga 
debería trasladarse al minuto 23 como mínimo para no retrasar la operativa. En cuanto al 
Tiempo de limpieza disponible *; según el manual operativo de Airbus dicha actividad se 
desarrolla con el tiempo disponible restante entre el instante en el que finaliza la carga del 
catering en R1 y el final de la carga en R2, en este caso, el tiempo de cleaning vendría 
determinado por la duración total del procedimiento de catering, según los datos utilizados en 
la simulación, 13 minutos. En el caso de modificar los parámetros del modelo, los resultados 
variarían de la siguiente manera: 
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 Por cada unidad que se cargue de menos en R2 y si el total de FSTE cargados en R1 es 
menor a los de R2, el tiempo total se reduciría 1,5 minutos. En consecuencia se 
debería adelantar el inicio de la carga en tierra 1,5 minutos por cada FSTE no cargado. 
 
4.2.2.6 Beneficios 
El coste del estacionamiento en tierra en posición de pasarela sería el siguiente (tomando 
como referencia el aeropuerto del Prat): 
P = (p1+p2*Tm)*F 
 
Donde: 
p1 = 30,399763 
p2 = 0 
Tm = 78 
F = 34 min = 2,25 (fracciones de 15 minutos) 
P = 68,4 € 
 
Con la reducción de tiempo en 9 minutos, se alcanzaría un ahorro de 20,39€ por Turn Round. 
En cambio, al duplicar el número de vehículos necesarios para la asistencia del servicio de 
catering, a pesar del ahorro en el estacionamiento, el coste total de cada turn round 
aumentaría en 69,60€. 
 
4.2.2.7 Riesgos 
El primer riesgo afectaría a la operativa de cleaning. Al tratarse de una tarea puramente 
manual entran en escena factores que podrían perturbar dicho procedimiento: al tratarse de 
una actividad puramente manual, se puede ver afectada por la fatiga de los TCP ya que pueden 
estar indispuestos en ese momento. Incluso pueden aparecer interferencias originadas por la 
presencia de los operarios de catering, situados en cada extremo de la aeronave, atrapando a 
los TCP en el pasillo central hasta la liberación de uno de los dos extremos. 
En segundo lugar, las empresas que ofrecen el servicio de catering podrían tener problemas de 
ociosidad. Es decir, al realizar con dos vehículos la tarea que realizaba en exclusiva uno, si la 
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operativa no está ajustada correctamente pueden quedar operarios y vehículos sin actividad, 
en espera y en definitiva no generando ingresos para la empresa. 
Dichos posibles riesgos deberían ser evaluados mediante una prueba piloto. 
  
4.2.3 Inicio del catering en el desembarque y secuencia R2-R1 
4.2.3.1 Especificación del escenario 
Otra alternativa a la operativa actual de catering consistiría en realizar simultáneamente el 
servicio en R2 y R1 desde el mismo instante de tiempo en el que se inicia el desembarque.  Se 
tratará pues de la alternativa más agresiva planteada hasta el momento y es en esencia un 
híbrido de las otras dos alternativas ya planteadas en los puntos anteriores, haciendo uso de 
sus ventajas más interesantes: comenzar antes y la simultaneidad para reducir más aún el 
tiempo del catering. 
4.2.3.2 Viabilidad técnica 
No se debería de realizar ninguna modificación tecnológica a los vehículos ni sistemas 
empleados en la actualidad. 
4.2.3.3 Coste 
Al desplazar dos camiones el coste por movilizar un vehículo se doblaría dicho coste, de 90€ a 
180€. 
4.2.3.4 Normativa 
No existe ninguna normativa a nivel estatal o europeo que prohíba o afecte al servicio de 
mayordomía y desembarque de pasajeros realizado de forma simultánea. Al no verse 
interrumpido el flujo de pasajeros, tampoco se verán afectados los intereses de las aerolíneas. 
4.2.3.5 Resultados 
Para simular esta alternativa se ha partido del modelo elaborado para la simulación del 
servicio en R1 y R2 de forma simultánea. El único cambio se encontrará en el instante de 
tiempo en el que se ejecutará el servicio en R2. Como ya se ha explicó en la definición de esta 
alternativa, se iniciará en el mismo instante en el que los pasajeros comienzan a abandonar la 
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aeronave, no se esperará a la finalización del desembarque (círculo rojo en la siguiente 
imagen). 
 
Figura #25 
Una vez simulado el escenario con los mismos supuestos que en los casos anteriores (7 FSTE 
en R2, 4 FSTE en R1 y 150 pasajeros tanto en el embarque como en el desembarque); el turn 
round finalizaría en el minuto 27, con un notable ahorro de tiempo de 16 minutos.  
 
(#) Escenario 
(#) FSTE 
R1 
(#) FSTE 
R2 
(#) PAX 
desembarque/embarqu
e 
(m) Tiempo modelo 
Airbus 
(m) Tiempo solución 
propuesta 
3 4 7 150 43 27 
(m) Tiempo 
ahorrado 
(m) Fin 
Cat. R1 
(m) Fin 
Cat.R2 
(m) Tiempo limpieza 
disp. * 
(m) Inicio de la 
carga 
16 15 13 5 16 
Tabla #13 
En cuanto al cleaning, su tiempo se vería reducido hasta unos escasos 5 minutos. El inicio de la 
carga de las bodegas debería desplazarse al minuto 16. 
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4.2.4.6 Beneficios 
El coste del estacionamiento en tierra en posición de pasarela sería el siguiente (tomando 
como referencia el aeropuerto del Prat): 
P = (p1+p2*Tm)*F 
Donde: 
p1 = 30,399763 
p2 = 0 
Tm = 78 
F = 27 min = 1,8 (fracciones de 15 minutos) 
P = 54,72 € 
 
Con la reducción de tiempo de 15 minutos, se alcanzaría un ahorro de 32,07€ por Turn Round. 
En cambio, al duplicar el número de vehículos necesarios para la asistencia del servicio de 
catering, a pesar del ahorro en el estacionamiento, el coste total de cada turn round 
aumentaría en 57,93€. 
 
 
4.2.4.7 Riesgos 
Aparte de las ventajas que obtiene esta estrategia de las dos otras tratadas con anterioridad, 
se heredan una serie de riesgos: 
 Respecto a la operación de catering: al ser una tarea puramente manual entran en 
escena muchos factores que podrían afectar dicho procedimiento (fatiga de los 
empleados, necesidades fisiológicas de los mismos). Al haber también los operarios de 
catering en cada extremo de la aeronave, los TCP se verían atrapados en el pasillo 
central hasta liberar el espacio de R1 (el primero que acaba) y posiblemente 
aparecerían interferencias. 
 Tiempo de catering: el tiempo se ha reducido a unos escasos 5 minutos. Se debería 
evaluar si es posible reamente realizar un servicio de cleaning con cierta calidad en tan 
poco tiempo. 
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 Ociosidad de las empresas de catering: las empresas que ofrecen dicho servicio de 
podrían tener problemas de ociosidad. Es decir, al realizar con dos vehículos la tarea 
que realizaba en exclusiva uno, si la operativa no está ajustada correctamente pueden 
quedar operarios y vehículos sin actividad, en espera y en definitiva no generando 
ingresos para la empresa. 
 Poca flexibilidad: al reducirse tanto los tiempos de los subprocesos del turn round, y de 
alguna manera tensar la cuerda tanto, cualquier contratiempo podría concatenar una 
serie de retrasos en las otras subtareas. 
 
4.3 La ociosidad en la operativa de catering con dos vehículos simultáneos 
Según la Real Academia de la lengua Española; la ociosidad es un sustantivo que hace 
referencia al vicio de no trabajar, perder el tiempo o gastarlo inútilmente. Al realizar la 
operativa de catering con dos vehículos de forma simultánea, la empresa subcontratada 
deberá doblar el número de operarios así como de camiones disponibles para efectuar dicha 
tarea. En el hipotético caso que se atendiera un único avión por hora y que dichas aerolíneas 
decidieran contratar dos vehículos (vehículo A y vehículo B) para aplicar alguno de los 
procedimientos planteados en este proyecto, la empresa de catering tendría sus activos 
generando ingresos 8 minutos y 12,5 minutos respectivamente (en el supuesto de cargar 4 
contenedores en R1 y 7 en R2 a una tasa de 1,5 minutos por contenedor y 2 minutos de 
posicionado/retirada de equipo). Con un único equipo (vehículo C), los activos estarían 23.5 
minutos por hora generando ingresos para la empresa (10,5 minutos para cargar los FSTE de 
R2, 6 minutos para R1, 4 minutos de posicionamiento/retirada de equipos y un minuto en el 
desplazamiento entre R1 y R2). En el ejemplo planteado, el vehículo A sería un 66% menos 
productivo y el vehículo B un 46,8% que el vehículo C. 
 A una empresa le interesa que sus activos estén el máximo tiempo posible generando ingresos, 
incrementando de esta forma la productividad de los mismos. Si los operarios, así como sus 
vehículos, están más tiempo inactivos u ociosos, la productividad decrecerá. Para mitigar dicho 
efecto, ejemplificado en el párrafo anterior, la empresa de mayordomía deberá realizar el 
servicio simultáneo paralelamente en dos aeronaves para, como mínimo, obtener un 
rendimiento similar al que se obtenía de cada vehículo al realizar la operativa de forma 
individual en cada avión. 
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Retomando el ejemplo del primer párrafo; si se realizan dos servicios a la hora con dos equipos 
distintos (vehículo A y vehículo B), el tiempo que cada vehículo estará generando ingresos por 
hora será de 20,5 minutos (reducción de la productividad de un 12,8% por cada activo). Si la 
empresa de catering no estuviera conforme con dichos resultados, podría aprovechar la 
capacidad de sus vehículos para realizar a continuación un tercer procedimiento de forma 
simultánea, reduciendo así la ociosidad de sus activos y optimizando la capacidad de sus 
vehículos para realizar el mayor número de servicios sin tener que volver a base para recargar 
nuevos FSTE. 
 
Capítulo 5: Conclusiones 
5.1 Resultados obtenidos 
 
Tabla #14 
La Tabla #14 muestra el resumen de los diversos escenarios planteados en el proyecto. La 
primera columna muestra la duración de la escala en minutos, y sucesivamente: el ahorro de 
tiempo que se logra al realizar la pertinente modificación en el proceso de catering en minutos, 
el ahorro de tiempo en porcentaje, el ahorro económico que derivado de la reducción del 
tiempo que la aeronave pasa en la posición de parking, el tiempo disponible para la limpieza 
de la cabina, el coste de movilizar los vehículos de catering (no se contempla los productos 
contenidos en los FSTE), el instante de tiempo en el que debería iniciarse la carga de las 
bodegas para que las actividades externas del turn round finalicen en el mismo instante que 
las interiores y finalmente el incremento de los costes que conlleva dicha alternativa. 
 Escenario 0: Modelo original planteado por Airbus 
 Escenario 1: Inicio del catering en el desembarque y secuencia R2-R1 
 Escenario 2: Catering simultáneo en R2 y R1 
 Escenario 3: Inicio del catering en el desembarque y secuencia R2-R1 
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Los resultados han sido obtenidos tomando como caso de estudio el Aeropuerto del Prat (BCN) 
y los supuestos de la Tabla #15. 
FSTE 
R1 
FSTE 
R2 
# PAX 
desembarque 
# PAX 
embarque 
Estacionami
ento de la 
aeronave 
# PAX 
PMR 
# 
Contenedores 
en FWD 
# 
Contenedores 
en AFT 
(kg) 
Bulk 
4 7 150 150 Con pasarela 0 3 4 500 
Tabla #15 
5.2 Conclusiones generales 
A medida que se reduce el tiempo de escala de la aeronave, el proceso de carga de las bodegas 
debe iniciarse antes para que tanto las actividades de asistencia externas e internas finalicen 
en el mismo instante de tiempo y así las modificaciones efectuadas en el subproceso de 
catering logren su objetivo. Dicho inicio anticipado en la carga de las bodegas se traduce en 
una operativa mucho más tensa; los agentes de handling no dispondrían de tanto tiempo 
disponible para realizar su trabajo, el margen para imprevistos como la llegada de equipajes de 
última hora se reduciría notablemente y el nivel de estrés de los operarios aumentaría. 
El escenario 1 y 3 solo serían factibles en el supuesto que no hubiera ningún pasajero con 
movilidad reducida incapaz de desembarcar por la pasarela ya que una de las características de 
dichos procedimientos es aprovechar el desembarque de pasajeros para realizar la operación 
de mayordomía en R2. Así pues, se debería conocer con antelación suficiente la existencia o no 
de algún PMR. 
Las tres alternativas propuestas únicamente serían factibles en posición de finger ya que en 
remoto, R2 y R1 se emplean para desembarcar pasajeros. 
A medida que se reduce el tiempo de escala, la tasa aeroportuaria  por estacionamiento 
también disminuye. 
Las tres soluciones propuestas no infringen ninguna ley y/o normativa aeroportuaria. Son 
totalmente viables desde el punto de vista tecnológico y operativo. Son de interés general 
tanto para aerolíneas como para los propios aeropuertos. 
Por cada FSTE menos que se desee cargar, el tiempo del subproceso de mayordomía se 
reduciría en 1,5 minutos. Para que la duración de la escala se vea modificada por dicha acción, 
el inicio de la carga de bodegas deberá desplazarse 1,5 minutos por cada FSTE, para que así 
actividades externas e internas finalicen en el mismo instante y no se demore la finalización 
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del turn round. El inicio de la carga de bodegas puede desplazarse hasta el minuto 8, teniendo 
dicha actividad en ese instante de tiempo holgura igual a 0, formando un camino crítico con el 
subproceso de descarga de bodegas. Si se quisiera reducir más el tiempo de la escala, se 
debería de modificar el procedimiento de carga y/o descarga de bodegas para reducir su 
duración, en el supuesto que se desee cargar o descargar el mismo número de contenedores 
del caso de estudio. En el caso de descargar un menor número de contenedores de lo previsto, 
el tiempo se reduciría en 1,2 minutos por unidad y respecto a su carga, 1,4 minutos por unidad.  
Con la reducción extra de tiempo que proporcionan las tres alternativas, se dotaría al turn 
round de más robustez, evitando que perturbaciones en otros subprocesos puedan derivar en 
un cambio en el slot de salida. 
5.3 Conclusiones sobre los resultados obtenidos 
5.3.1 Escenario 1 
Se trata de una alternativa factible y llevada a la práctica en algunas ocasiones pero no de 
forma estandarizada. Los costes unitarios por escala se reducirían en 10,76€ al acortar el 
tiempo de estancia en posición de parking. Dicho valor, en una flota de 88 aeronaves (como es 
el caso de la aerolínea Vueling), suponiendo 1 escala al día con dicho procedimiento, 
equivaldría a una reducción de 946€ al día, 345.611,2€ anuales en el mejor de los casos (en el 
supuesto de que todos los aeropuertos en los que se realice el procedimiento apliquen una 
tasa similar a la del Prat para el servicio de catering). 
Desde el instante en el que finalizaría la descarga de bodegas hasta que se iniciaría su carga 
pasarían 18,5 minutos. Tiempo suficiente para atender cualquier imprevisto sin comprometer 
la duración del turn round prevista. 
El tiempo disponible para la limpieza de cabina, siempre y cuando no aparezcan interferencias 
con la operativa de catering, sería suficiente para  realizar el servicio de forma subcontratada 
cumpliendo con unos estándares mínimos de calidad. Según datos facilitados por operarios de 
limpieza de Swissport Spain S.L., el servicio de limpieza de un A320-200 suele durar 
aproximadamente 12 minutos con 3 o 4 operarios. La holgura de dicha actividad sería casi nula; 
cualquier contratiempo podría afectar a los subprocesos siguientes. Salvo excepciones, no se 
suele realizar un servicio completo de limpieza en cada escala; los TCP suelen realizar una 
limpieza superficial de la aeronave y en este caso, el tiempo  que conlleva dicho proceso es 
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aproximadamente de 5 a 7 minutos, aprovechando el proceso de desembarque para iniciar la 
limpieza. 
El ahorro de tiempo sería del 12,8% (5,5 minutos). No permitiría realizar un salto extra pero 
existe un suficientemente importante ahorro económico como para recomendar dicho 
procedimiento. 
5.3.2 Escenario 2 
En el segundo escenario, la operativa de catering sería realizada simultáneamente por dos 
vehículos lo que implicaría un incremento de los costes unitarios de 69,61€ por escala. En una 
flota de 88 aeronaves (ejemplo nuevamente de Vueling), llevando a cabo este procedimiento 
en un aeropuerto con tasas equiparables a las del Prat (BCN), supondría un coste para la 
aerolínea diario de 6.125,68€ o de 2.235.873,8€ anuales. 
Respecto al procedimiento original, el ahorro de tiempo sería del 20,94% (9 minutos), la 
operativa de cleaning no se vería comprometida en exceso (como en el caso anterior, el 
tiempo sería suficiente) y el inicio de la carga de bodegas se adelantaría 9 minutos, con 15 
minutos de margen entre la descarga y carga de bodegas. 
Con un coste tan elevado y una reducción de tiempo tan reducida (no se podría realizar ningún 
salto extra), dicho procedimiento no sería recomendado. 
 
5.3.3 Escenario 3 
La última alternativa planteada, mucho más agresiva que las anteriores, combinaría la 
operación simultánea de dos vehículos con inicio en el propio desembarque. Supondría 
una reducción del 37,21% respecto a la duración del turn round original (16 minutos), 
con un coste adicional de 57,93€ por escala (5.097,87€ diarios con una flota de 88 
aeronaves, 1.860.711,6€ anuales). A pesar de suponer un aumento bastante 
considerable de los costes operativos, una reducción de 16 minutos en la escala puede 
permitir un salto extra al día por aeronave.   
Con un ingreso medio por kilómetro ofertado (AKO)[12] de 7,05 céntimos se podría realizar, por 
ejemplo, un hipotético salto extra BCN-MAD (483,6 km de distancia). Con la capacidad 
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ofertada de 150 pasajeros del A320-200, supondría unos ingresos adicionales de 5.114,04€ por 
aeronave. 
En cuanto a la operativa de cleaning, puede verse comprometida al disponer de tan poco 
tiempo. Se debería comprobar con una prueba piloto si los TCP son capaces de realizar tal 
actividad cumpliendo con los estándares de calidad de la aerolínea. 
Una reducción del turn round de 16 minutos, con un coste adicional de 57,93€ , cada vez que 
se aplique dicho procedimiento, se puede traducir en un salto adicional extra por aeronave al 
día, incrementando el rendimiento de la tripulación, la aeronave y otros activos de la empresa 
así como aumentar los ingresos por aeronave. Sin duda alguna, es una alternativa altamente 
recomendable. 
  
5.4 Riesgos generales del proyecto 
Necesidad de una prueba piloto 
A lo largo del proyecto se han propuesto una serie de soluciones para alcanzar el objetivo de la 
reducción de la duración de la actividad de mayordomía y por ende el tiempo total del turn 
round. Dichas alternativas han sido probadas mediante herramientas de simulación 
informática. En la práctica, pueden surgir efectos no contemplados, como por ejemplo, el caso 
de las interferencias entre el personal de catering y el de cleaning al realizarse de forma 
simultánea ambos procedimientos. Por lo tanto, sin una prueba piloto existe un alto riesgo de 
que los resultados no sean tan optimistas como los esperados. 
Escasa bibliografía 
Una de las mayores dificultades para la realización del presente trabajo así como uno de sus 
riesgos es la reducida bibliografía sobre el proceso de catering y en especial, de la optimización 
de dicho proceso de carácter público. Al no disponer del respaldo que proporciona dicho 
material, quizás las soluciones planteadas en el presente trabajo ya han sido propuestas con 
anterioridad o incluso pueden haberse desarrollado mejores alternativas. 
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Nula cooperación por parte de las empresas del sector 
Ha sido imposible lograr que alguna empresa del sector se involucrara en el proyecto. Los 
datos con los que se ha trabajado no son oficiales y se han obtenidos por otras vías. Con la 
información necesaria proporcionada directamente por la empresa el proyecto habría sido 
mucho más preciso. Trabajando conjuntamente con expertos en el campo de la mayordomía, 
quizás también se habrían obtenido otros enfoques útiles para la resolución del problema 
planteado. 
Interferencias con otros equipos 
En el caso de realizar con dos vehículos simultáneamente la operativa de catering pueden 
aumentar el número de interferencias entre los distintos equipos que operan alrededor de una 
aeronave. Se debería analizar mediante prueba piloto la existencia de dichas interferencias y 
cómo se podrían mitigar: estableciendo un orden de prioridad o aplicando nuevos 
procedimientos.  
Operativa con menos holgura 
Especialmente en la última alternativa propuesta; una reducción en la holgura de los 
subprocesos podría derivar en una pérdida del slot de salida en el supuesto que una actividad 
se retrasara. Los agentes involucrados en el turn round de una aeronave no tendrían tanto 
margen para imprevistos y errores. 
Enfoque teórico 
El proyecto ha sido realizado a partir de los datos teóricos que Airbus dispone en su manual 
operativo. No en todos los aeropuertos las condiciones son iguales ni los agentes auxiliares 
que intervienen en la escala de una aeronave se comportan siempre de la misma forma. 
Tampoco siempre se realiza una escala siguiendo todos los supuestos que presenta el manual 
al 100%. Las alternativas propuestas en el presente trabajo deberán ser evaluadas en cada 
caso concreto antes de su posible aplicación. 
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5.5 Otras posibles mejoras no desarrolladas 
5.5.1 Sistema de Transporte Automatizado de Módulos (STAM) 
 
Especificación del escenario 
El atributo que se desea potenciar es la modularidad, es decir, dividir el sistema en unidades 
independientes de las otras pero conservando una cierta relación entre ellas. En el ámbito que 
se está trabajando significará que cada FTSE estará constituido por unidades independientes 
de almacenaje. Una vez modulado el contenido de los carros se conseguirá que si no todos los 
productos han sido consumidos o deben ser renovados, puedan quedarse dentro del carro y 
solo substituir lo necesario. 
Dicha modularidad sería aprovechada también para acelerar el tiempo de carga y descarga de 
la siguiente manera: 
“Imaginemos que el vehículo de catering se sitúa en R2 una vez colocado el finger. Una vez 
abierta L1, el operario de catering abre R2 y empieza descargando los carros vacios o módulos 
que deseen ser refrescados de la parte trasera de la aeronave al camión, mientras los pasajeros 
están realizando el desembarque. Una vez ha abandonado el último pasajero la aeronave, otra 
persona (se evaluará si debe/puede ser otro operario de catering, el mismo conductor del 
camión o incluso un/a TCP) colocará los módulos de los FTSE de cabina que desean ser 
renovados en los anclajes de un cable de alta resistencia que moverá por encima de la fila de 
asientos derecha los módulos mediante unas poleas mecanizadas hasta la cola de la aeronave 
(posteriormente se explicarán los detalles técnicos). Una vez ahí, el operario de catering 
descargará manualmente los módulos que deben ser reemplazados y anclará a la cuerda los 
nuevos para ser posteriormente colocados en la parte frontal de la aeronave. 
Las ventajas que dicho sistema proporcionaría respecto al actual son las siguientes: 
 Se puede iniciar la operativa de catering desde el instante en que los pasajeros 
empiezan a desembarcar. 
 Un único camión será requerido y solo debe ser colocado en una única puerta (se 
reduce así el tiempo que se tarda en la colocación y el movimiento del mismo 
alrededor de la aeronave). 
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 Se pueden realizar simultáneamente también las tareas de limpieza en la parte 
izquierda del aparato. 
 En caso de estar inoperativo dicho sistema o incluso que la aeronave esté en remoto, 
se podría seguir aplicando el sistema tradicional. 
 
En la siguiente imagen se puede observar la distribución de la cabina de un A320-200 típica, en 
dos clases de asientos diferenciadas. 
 
Figura #26 
El sistema propuesto movería por encima de la fila de asientos derecha de la aeronave los 
módulos de los FTSE mediante cable, poleas y un sistema de mecanización. 
La viabilidad técnica y presupuestaria de dicha alternativa no ha podido ser analizada 
rigurosamente debido a su elevado grado de complejidad. 
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Capítulo 7: Anexos 
En el CD-ROM adjunto, así como en la siguiente carpeta de DropBoxTM , se adjuntan los 
siguientes anexos empleados para la realización del presente proyecto. 
Enlace carpeta de DropBoxTM 
https://www.dropbox.com/sh/m6fopna93c5d1qx/AABhFmezXquKhQ45upQlyti_a 
 
Anexo #1 
Nombre del archivo: TURN ROUND_AIRBUS SOLUTION 
Tipo de archivo: Coloured Petri Net (.cpn) 
Descripción: modelo elaborado para simular la escala completa del A320-200 según las 
recomendaciones y condiciones del manual  operativo de asistencia en tierra de Airbus 
 
Anexo # 2 
Nombre del archivo: TURN ROUND_R2_R1 Solution 
Tipo de archivo: Coloured Petri Net (.cpn) 
Descripción: modelo elaborado para simular y evaluar la primera alternativa propuesta 
(apartado 4.2.1 Inicio del catering en el desembarque y secuencia R2-R1, página 46). 
 
Anexo #3 
Nombre del archivo: TURN ROUND_R1andR2simultaneously 
Tipo de archivo: Coloured Petri Net (.cpn) 
Descripción: modelo elaborado para simular y evaluar la segunda alternativa propuesta 
(apartado 4.2.2, Catering simultáneo, página 53). 
 
Anexo #4 
Nombre del archivo: TURN ROUND_R1andR2simultaneously_R2startsatdeboardingtime 
Tipo de archivo: Coloured Petri Net (.cpn) 
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Descripción: modelo elaborado para simular y evaluar la tercera alternativa propuesta 
(apartado 4.2.3, Inicio del catering en el desembarque y secuencia R2-R1). 
 
 
 
Anexo #5 
Nombre del archivo: Planificacion temporal 
Tipo de archivo: PDF 
Descripción: planificación seguida en el proyecto. Realizada en Microsoft Project y resumida 
en el PDF. 
 
Anexo #6 
Nombre del archivo: Resumen entrevista #1 
Tipo de archivo: PDF 
Descripción: resumen de la entrevista a Reda Fazir, ex operario de Gate Gourmet S.L. en el 
aeropuerto del Prat (BCN) utilizada como referencia en diversos apartados del trabajo. 
 
Anexo #7 
Nombre del archivo: Resumen entrevista #2 
Tipo de archivo: PDF 
Descripción: resumen de la entrevista a José Garrido Pérez, operario Pérez de Servisair Ibérica 
en el aeropuerto del Prat (BCN). 
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10 de julio del 2014, en Sabadell 
Ian González Espinosa 
